

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) セリオス
契 約 業 者 の 住 所	大阪府中央区瓦町 2 - 4 - 1 0
業 務 の 名 称	R 7 国営昭和記念公園事務所下水道実施設計業務
業 務 場 所	国営昭和記念公園事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営昭和記念公園事務所管内において、下水道の実施設計を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	昭島口周辺エリアにおいて、立川口流末のガス管において、東京ガスとの隔離協議で時間を要したため、令和9年3月31日まで工期延伸する。