

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 2 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区弁天 1 - 2 9 - 1 1
工 事 の 名 称	R 7 国道 5 0 号米沢高架橋耐震補強他工事
工 事 場 所	自）茨城県水戸市米沢町地先 至）茨城県水戸市元吉田町地先（米沢高架橋） 茨城県水戸市酒門町地先（酒門町コルゲート） 外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 9 , 2 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 1 , 1 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更