

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) アレスコ
契 約 業 者 の 住 所	茨城県石岡市総社 2 - 1 0 - 9
工 事 の 名 称	R 7 東関道小泉南地区改良工事
工 事 場 所	茨城県潮来市小泉南地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 6 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 8 , 2 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更