

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大有建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区新川 2 - 8 - 4
工 事 の 名 称	R 7 国道 6 号東野町電線共同溝工事
工 事 場 所	茨城県水戸市吉沢町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 4 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 5 , 1 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更