

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日東エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市小松 3 - 2 4 - 1 6
工 事 の 名 称	R 7 国道 6 号千代田石岡 B P 東大橋地区外改良工事
工 事 場 所	茨城県石岡市東大橋地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 6 号千代田石岡バイパス予定地内において、道路改良工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 7 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 9 , 9 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更