

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 1 9 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5－2 0－8
業 務 の 名 称	R 8 荒川下流河川管理施設監理等検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川維持管理計画の更新 1. 河川維持管理実施行為の状況収集・整理 2. 河川維持管理実施行為の分析・評価及び対応策の検討 3. 河川維持管理計画の更新 4. 河川管理レポート（案）の作成
履 行 期 間 （自）	令和 8 年 4 月 2 4 日
履 行 期 間 （至）	令和 9 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 4 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 , 9 9 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 9 3 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 河川維持管理計画の更新（増工） これまでの維持管理実施行為について情報収集・整理、分析・評価及び対応策 の検討を行い、次年度からの河川維持管理の具体的な内容を定める河川維持管 理計画の更新作業を追加する。