

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 霞ヶ浦河川事務所管内 C C T V 設備他詳細設計業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	電気通信設備詳細設計 (C C T V 設備詳細設計 (既存支柱・取付架台) 一式) 履行期限 2 0 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 1 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 6 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. C C T V 設備詳細設計 C C T V 設備の設計検討の結果、既存カメラポール支柱及び壁面取付架台について、強度及び装柱条件等の設計検討が必要となったため、数量変更 (増) を行う。 2. 履行期間は 2 0 日間延期し、令和 8 年 1 1 月 3 0 日とする。