

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	株式会社阿部工務店
契約業者の住所	栃木県日光市湯西川 9 7 4 番地
工事の名称	R 7 川俣ダム管内維持管理工事
工事場所	栃木県日光市川俣地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 流木処理工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 2. 塵芥処理工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 3. 除雪工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 4. 雑工の増 (キャットウォーク撤去、管理用道路補修の追加による増) 5. 清掃工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 6. 側溝清掃工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 7. 付帯道路工の増 (現地精査に伴う数量増) 8. 仮設工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 9. 技術管理費の追加 (施工状況モニタリング調査の対象工事となったため、追加する。) 10. 営繕費の追加 (快適トイレ追加による増) 11. 工期は元設計とおりとする。
工期 (自)	令和7年6月3日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥34,430,000
変更金額 (税込)	¥3,454,000
変更後の契約金額 (税込)	¥37,884,000
変更理由	1. 流木処理工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 2. 塵芥処理工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 3. 除雪工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 4. 雑工の増 (キャットウォーク撤去、管理用道路補修の追加による増) 5. 清掃工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 6. 側溝清掃工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 7. 付帯道路工の増 (現地精査に伴う数量増) 8. 仮設工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 9. 技術管理費の追加 (施工状況モニタリング調査の対象工事となったため、追加する。) 10. 営繕費の追加 (快適トイレ追加による増) 11. 工期は元設計とおりとする。