

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月25日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 7 川治ダム土砂掘削他整備工事
工事場所	栃木県日光市日向地先外 2 地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年6月15日
工期 (至)	令和8年12月18日
変更前の契約金額 (税込)	¥117,370,000
変更金額 (税込)	¥1,232,000
変更後の契約金額 (税込)	¥118,602,000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更