

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	木下建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯田市松尾町 1 丁目 2 2 番地
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 5 8 号松本波田道路波田地区外改良 2 工事
工 事 場 所	長野県松本市波田地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮設工 一式 仮橋・仮栈橋工 一式 防塵対策工 一式 工事用道路工 一式 工期は上記増工に伴い、令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで116日間工期を延伸する。
工 期 (自)	令和 7 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 0 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は、国道 1 5 8 号松本波田道路波田地区改良においてカルバート工等を行うものである。 他工事との調整の結果、事業用地内と借地箇所に建設発生土を仮置きする必要が生じたため土砂仮置場整備を行う。