

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月7日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R 7 川治ダム選択取水設備保安ゲート応急対策詳細設計業務
業 務 場 所	鬼怒川ダム統合管理事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 水中調査 1 式 (増工) ・ 履行期間 令和9年1月29日まで (延長)
履 行 期 間 (自)	令和8年1月23日
履 行 期 間 (至)	令和9年1月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 0 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 0 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	水中部に残存する保安ゲートのワイヤーロープの位置特定及び状態について確認が必要になったため。