

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 5 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 東京第 2 ブロック技術審査業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道事務所、荒川下流河川事務所、東京外かく環状国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路、河川に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 7 1 , 8 2 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 5 4 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 9 8 4 , 3 6 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 競争参加者数の増により、以下の項目を増工する。 総合評価項目分析・整理 審査の結果、東京国道事務所及び荒川下流河川事務所の数量を増工する。