

[標準様式例7-2]

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4 2 2 1 - 1 3
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 利根川下流河川事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	銚子出張所庁舎内、北千葉導水路管理支所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 対象工事の変更（増工） 2. 工期（延長無し）
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 3 , 5 4 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 4 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3 , 7 9 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 対象工事の変更 令和6年度発注工事の増に伴い、本業務の対象工事数を変更するものとし銚子出張所における対象工事を23件から26件に変更する。 また、北千葉導水路管理支所における対象工事を7件から10件に変更する。 2. 工期 履行期間は元設計のとおりとする。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4 2 2 1 - 1 3
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 利根川下流河川事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	銚子出張所庁舎内、北千葉導水路管理支所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 対象工事の変更 (増工) 2. 工期 (変更無し)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 3, 7 9 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3, 9 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 対象工事の変更 令和6年度発注工事の増に伴い、本業務の対象工事数を変更するものとし銚子出張所における対象工事を26件から28件に変更する。 また、北千葉導水路管理支所における対象工事を10件から11件に変更する。 2. 工期 履行期間は元設計のとおりとする。