

(第1回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	佐藤工業株式会社
契約業者の住所	栃木県那須烏山市金井二丁目15番19号
工事の名称	R6五十里ダム管理支所空調設備改修工事
工事場所	栃木県日光市川治温泉川治295-1
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1 機械設備 1) 庁舎 変更一式 2 電気設備 1) 庁舎 変更一式 3 建築 1) 庁舎 変更一式
工期 (自)	令和6年10月18日
工期 (至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額 (税込)	¥33,000,000
変更金額 (税込)	¥176,000
変更後の契約金額 (税込)	¥33,176,000
変更理由	1. 機械設備 現地調査の結果空調設備の仕様変更及び機器を追加したため、増工する。 2. 電気設備 現地調査の結果照明器具の撤去再取り付けの範囲が減少したため減工する。 3. 建築 現地調査の結果、内装範囲を見直し、減工する。 4. 工期は元設計のとおりとする。