

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	2025/3/
契約業者名	R 6 ・ R 7 川俣ダム管理支援業務 関東建設・大新東設計共同体
契約業者の住所	代表事業者 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル 構成事業者 東京都調布市調布ヶ丘三丁目 6 番地 3
業務の名称	R 6 ・ R 7 川俣ダム管理支援業務
業務場所	川俣ダム管理支所及び管理区間並びに下流警報区間（川俣ダム下流から川治ダムまで）
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1．ダム管理支援員 A の超過勤務時間の変更 ダム管理支援員 A の超過勤務時間の精算変更（増工） 2．車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の精算変更（減工） 3．巡視車両の走行距離数の変更 車両走行距離の精算変更（増工） 4．情報共有システム使用料の追加 情報共有システム使用料の追加による増（増工）
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥239, 470, 000
変更金額 （税込）	¥220, 000
変更後の契約金額 （税込）	¥239, 690, 000
変更理由	<変更内容> 1．ダム管理支援員 A の超過勤務時間の変更 ダム管理支援員 A の超過勤務時間の精算変更（増工） 2．車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の精算変更（減工） 3．巡視車両の走行距離数の変更 車両走行距離の精算変更（増工） 4．情報共有システム使用料の追加 情報共有システム使用料の追加による増（増工） 5．履行期間 履行期間は元特記仕様書第 4 条のとおり、令和 8 年 3 月 3 1 日 までする

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	R 6 ・ R 7 川俣ダム管理支援業務 関東建設・大新東設計共同体
契約業者の住所	代表事業者 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル 構成事業者 東京都調布市調布ヶ丘三丁目 6 番地 3
業務の名称	R 6 ・ R 7 川俣ダム管理支援業務
業務場所	川俣ダム管理支所及び管理区間並びに下流警報区間（川俣ダム下流から川治ダムまで）
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	- ダム管理支援員 A の超過勤務時間の変更 ダム管理支援員 A の超過勤務時間の精算変更（増工） - 車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の精算変更（減工） - 巡視車両の走行距離数の変更 車両走行距離の精算変更（増工）
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥239,690,000
変更金額 （税込）	¥-176,000
変更後の契約金額 （税込）	¥239,514,000
変更理由	<変更内容> - ダム管理支援員 A の超過勤務時間の変更 ダム管理支援員 A の超過勤務時間の精算変更（増工） - 車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の精算変更（減工） - 巡視車両の走行距離数の変更 車両走行距離の精算変更（増工） - 履行期間 履行期間は元特記仕様書第 4 条のとおり、令和 8 年 3 月 3 1 日 までです