

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7
業 務 の 名 称	R 8 常陸河川国道 (河川) 設計資料作成業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更