

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町 4 2 2 1 番地 1 3
業 務 の 名 称	R 8 常陸河川国道 (河川) 調査計画資料作成業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8, 7 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9, 3 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更