

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 8 日
契 約 業 者 名	日本振興（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 8 ・ R 9 常陸河川国道積算技術業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1 , 9 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 9 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 1 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	日本振興（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 8 ・ R 9 常陸河川国道積算技術業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務数量（精査）
履 行 期 間 （自）	令和 8 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 1 , 9 1 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 3 , 0 5 2 , 6 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 4 , 9 6 7 , 6 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	事業執行の見直しに伴う工種等精査により、工種の追加及び数量変更を行う。 ・追加工種 : 橋梁下部 / 当初設計 A ・数量変更工種 : 築堤・護岸 / 変更設計 B 現地調査 対象工事毎の打合せ