

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	R 8 久慈川・那珂川環境整備事業等検討業務リバーフロント研究所・日水コン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川 1 - 1 7 - 2 4
業 務 の 名 称	R 8 久慈川・那珂川環境整備事業等検討業務
業 務 場 所	久慈川水系及び那珂川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 那珂川水系河川整備計画に関する検討 2. 久慈川水系河川整備計画に関する検討 3. 履行期間延伸
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 3 , 8 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 那珂川水系河川計画に関する検討 那珂川水系河川整備計画の変更に向けて、河川情報図の更新及び自然再生計画（案）の策定を行うため増工する（増）。 2. 久慈川水系河川整備計画に関する検討 久慈川水系河川整備計画の変更に向けて、自然再生計画（案）の策定を行うため増工する（増）。 3. 履行期間 履行期間については、増工により 2 8 日延長し、令和 9 年 3 月 2 6 日までとする。