

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月27日
契約業者	日本工営(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R7北首都国道防災対策検討業務
業務場所	国道298号 自)和光市新倉地先 至)三郷市高州地先 国道4号 自)中央区日本橋地先 至)草加市新善町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、北首都国道事務所管内の災害対応及び首都直下地震の災害対応(初動対応、情報収集・緊急点検、道路啓開等)に対し迅速かつ実効性のある防災計画、マニュアル等の改訂、及び訓練を目的に防災に関する資料収集・調査・検討等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年12月27日
履行期間(至)	令和8年11月30日
変更前の契約金額	17,996,000 円(税込み)
変更金額	+605,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,601,000 円(税込み)
変更理由	1. 車両排除機器(ゴージャッキ)の使用手順及び3輪トライク運転操作を習得するための、学習動画の作成を増工する。 2. 関係資料作成(埼玉県冬期道路交通確保連絡調整会議)を減工する。 3. 工期については令和8年11月30日まで延期するものとする。