

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月29日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7北首都国道管内交通拠点検討調査業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 報告書作成 1式 周辺自治体の開発計画の整理 1式 道路交通や公共交通の課題整理 1式 課題への対応策の検討1式 休憩施設計画の検討 1式
履行期間(自)	令和7年10月23日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	27,995,000 円(税込み)
変更金額	+3,498,000 円(税込み)
変更後の契約金額	31,493,000 円(税込み)
変更理由	1. 休憩施設計画の検討 東埼玉道路沿線に計画する休憩施設について、関係自治体との調整により施設の対象範囲の拡大が生じ、そのパターンを想定した施設レイアウトを検討することとなった。 また、北部拠点まちづくり推進地区周辺まで範囲とした3Dモデルを作成すること。さらに、パース図について、既存のパースをもとに、休憩施設を追加したパース図を作成が生じたことにより増工した 2. 新たな交通システムの導入構想のとりまとめ 東埼玉道路沿線地域におけるBRTなど新たな交通システムの導入構想を修正、とりまとめが生じたことにより増工した。