

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月16日
契約業者	ホクト・エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R8・R9戸田維持出張管内工事監督支援業務
業務場所	北首都国道事務所 戸田維持出張所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、北首都国道事務所の戸田維持出張所における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。 1)請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 2)請負工事の施工状況の照合等 3)地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 4)工事検査等への臨場 5)その他 上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合の報告、災害発生時の情報の収集等 予定工事件数は10件/年を予定している。なお、業務は同時に2件を実施する。
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	87,901,000 円(税込み)
変更金額	+4,741,000 円(税込み)
変更後の契約金額	92,642,000 円(税込み)
変更理由	1. 受注者より「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による業務委託料の変更について」による業務委託料の変更の請求があったので、令和8年度設計業務委託等技術者単価による特例措置を適用する。