

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 下川設計
契 約 業 者 の 住 所	茨城県鹿嶋市佐田 1 2 5 5 - 1
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 利根川下流管内中流地区流量観測業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	基準点測量（4 級基準点測量一式） 現地測量一式 路線測量一式 流量観測（低水流量観測一式、同時流量観測一式） 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の履行現場等における対応 条文追加 履行期間 1 5 1 日間延長
履 行 期 間（自）	令和 7 年 7 月 1 5 日
履 行 期 間（至）	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9, 3 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 8, 4 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7, 8 4 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 低水流量観測

令和8年8月から令和9年1月までの観測を実施する必要があるため、増工する。

2. 同時流量観測

関東地方整備局河川部河川環境課、水災害予報センターより利根川水系等における同時流量観測の廃止に関する事務連絡が令和7年11月18日付で発出され、実施不要となったため減工する。

3. 4級基準点測量・現地測量・路線測量

手賀川右岸2.0kから2.5kにおいて、令和8年度出水期前堤防点検にて変状が確認され、早急に補修するために4級基準点測量、現地測量、路線測量を増工する。

4. 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の履行現場等における対応

北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の施工現場等における対応についての事務連絡が令和8年4月14日付けで発出され、本業務の履行場所は、日本海溝・千島海溝 周辺海溝型地震防災対策推進地域が含まれるため、上記に関する条文を追加する。

5. 履行期間

履行期間は、休日等を含み令和7年7月15日から令和9年1月29日とする。