

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 9 月 2 6 日
契約業者名	日本道路（株）北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市見沼区春岡 1 丁目 1 番地 1 0
工事の名称	R 7 国道 1 7 号上尾道路外環境整備その 1 工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市西区宮前町 至) 埼玉県鴻巣市箕田
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	防護柵工 約 3 0 0 m 道路除草工 約 5 4 9, 0 0 0 m² 防草工 約 8 9 0 m² 応急処理工 1 式 舗装工（切削オーバーレイ） 約 2, 6 0 0 m² 区画線工 約 9 2 3 m 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式

(第2回) 契約変更の内容 【最終】

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	日本道路（株） 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市見沼区春岡 1－1－10
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 7 号上尾道路外環境整備その 1 工事
工 事 場 所	自) 埼玉県さいたま市西区宮前町 至) 埼玉県鴻巣市箕田
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 舗装工 2. 区画線工 3. 防護柵工 4. 除草工 5. 防草工 6. 応急処理工 7. 構造物撤去工 8. 仮設工
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 7, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 0, 7 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地調査の結果、クラック防止工を追加する。 2. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を数量精査（減）する。 3. 防護柵工 現地調査の結果、防護柵工を削除する。 4. 除草工 現地調査の結果、道路除草工を減工する。 5. 防草工 現地調査の結果、防草シート工を増工する。 6. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理工を増工する。 7. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工を削除し、運搬処理工を減工する。 8. 仮設工 上記変更に伴い、交通管理工を増工する。