

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 7 月 6 日                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | 金杉建設 (株)                                                            |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 春日部市南 1 - 6 - 9                                                     |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 国道 1 7 号上尾道路登戸地区改良工事                                            |
| 工 事 場 所                             | 埼玉県鴻巣市登戸地先                                                          |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                              |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する<br>「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 4 月 1 日                                                      |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 2 月 2 6 日                                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 2 5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 金 額                             | + 2 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 2 8 , 3 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する<br>「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 |