

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 7 月 6 日                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | 荒木建設工業 (株)                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | さいたま市大宮区天沼町 1 - 4 7 6 - 2                                           |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 国道 1 7 号上尾道路箕田地区外改良工事                                           |
| 工 事 場 所                             | 自) 埼玉県鴻巣市滝馬室 至) 埼玉県鴻巣市箕田                                            |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                              |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する<br>「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 4 月 6 日                                                      |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 1 2 月 2 5 日                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 5 8 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 金 額                             | + 2 , 6 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 6 0 , 8 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する<br>「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 |