

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 7 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道積算技術業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木建設関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業務打ち合わせ 1 式 当初設計A区分 1 式 当初設計B区分 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 11 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
変 更 前 の 契 約 金 額	71,445,000円(税込み)
変 更 金 額	+14,476,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	85,921,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 業務打ち合わせ 実績から依頼数量の増加に伴い、業務打ち合わせ回数を増する。 2. 当初設計A区分 補正予算の追加示達により発注件数を増やすこととなったため追加する。 3. 当初設計B区分 発注内容を精査した結果、工種数を増やすこととなったため増する。