

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月16日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道用地補償総合技術業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内の直轄国道の用地取得箇所
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する公共用地交渉等を行い、当該事業の用地取得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。 1) 概況ヒアリング等 2) 現地踏査等 3) 権利者の特定 4) 公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉用資料の作成 5) 権利者等に対する公共用地交渉等 6) 公共用地交渉後の措置 7) 移転履行状況等の確認等後の措置 8) その他の業務 その他の業務は、移転に伴う法令上の制限の有無及びその内容について、権利者等からの情報提供の求めに対する関係機関への確認及びその情報提供等をいう。 9) 本業務の権利者数は82名を予定している。
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,564,000円(税込み)
変 更 金 額	増792,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	15,356,000円(税込み)
変 更 理 由	設計数量を精査したところ、増減が生じたため、設計数量を変更する。