

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和8年2月26日                                                                                  |
| 契 約 業 者 名                   | (株)長大 山梨事務所                                                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 山梨県甲府市北口3丁目4-33                                                                            |
| 業 務 の 名 称                   | R7管内交通円滑化検討業務                                                                              |
| 業 務 場 所                     | 甲府河川国道事務所管内                                                                                |
| 業 種 区 分                     | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                            |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 対策案の検討・立案を関係機関と協議した結果、時間を要したことから履行期間の延伸が必要となったため、履行期間を当初契約から24日延伸し令和8年3月23日迄とする。期間のみ変更となる。 |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和7年4月18日                                                                                  |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和8年3月23日                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 39,996,000円(税込み)                                                                           |
| 変 更 金 額                     | 0円(税込み)                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 39,996,000円(税込み)                                                                           |
| 変 更 理 由                     | 対策案の検討・立案を関係機関と協議した結果、時間を要したことから履行期間の延伸が必要となったため、履行期間を当初契約から24日延伸し令和8年3月23日迄とする。           |