

[標準様式例7-2]

(第1回(最終))契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月13日
契 約 業 者 名	いであ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業 務 の 名 称	R7富士川水系流量観測高度化検討業務
業 務 場 所	富士川流域
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	観測設備設置の詳細設計と高度流量観測機器の設置を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和7年4月22日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,988,000円(税込み)
変 更 金 額	+9,273,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,261,000円(税込み)
変 更 理 由	本業務での試行結果より、4観測所に観測設備を追加したため変更する。