

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月24日
契 約 業 者 名	望月測量設計(株)
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-74
業 務 の 名 称	R7山梨県内道路交通情勢調査(一般交通量調査・OD調査)業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 交通量調査 調査地点において、平日12時間・24時間の単路部交通量調査を行う。調査にあたっては調査職員より提供するに従い、上下方向別に2車種区分別(大型・小型)、時間帯別に自動車交通量を調査し、調査職員より提供するツールを用いてデータ入力及びエラーチェックを行い、とりまとめを行う。 2. 上石田交通量調査 作業計画を作成する。現地調査等を行う。交通量観測においては、方向別交通量調査、渋滞長調査、信号現示調査、混雑長調査を行う。データ整理を行う。
履 行 期 間 (自)	令和7年6月3日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	100,056,000円(税込み)
変 更 金 額	126,423,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	226,479,000円(税込み)
変 更 理 由	1 起終点(OD)調査 調査結果について、関係者との調整により調査数量の見直しが必要となったため変更する。(増) 2 一般交通量調査 現地調査及び数量精査の結果、調査箇所や調査方法の見直しが必要となったため変更する。(増) 3 上石田交通量調査 上石田改良において交差点切替を実施したところ、交通量調査を実施する必要性が生じたため追加する。(増)