

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月29日
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町-3-21-1
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道管内橋梁他補修詳細設計業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	橋梁補修詳細設計 1式、横断歩道橋補修詳細設計 1式、詳細調査 1式、上部工架け替え詳細設計 1式、直接経費 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月21日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,517,000円(税込み)
変 更 金 額	+26,301,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	59,818,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁補修詳細設計 橋梁補修詳細設計について、現地調査の結果、一部の橋梁において点検時よりも損傷が拡大していたため、補修詳細設計の対象を拡げる必要が生じたため増工する。 2. 横断歩道橋補修詳細設計 横断歩道橋補修詳細設計について、現地調査の結果、一部の横断歩道橋において点検時よりも損傷が拡大していたため、補修詳細設計の対象を拡げる必要が生じたため増工する。 3. 詳細調査 現地調査の結果、設計を行う前に詳細な調査を実施する必要が生じたため、詳細調査を追加する。 4. 上部工架け替え詳細設計 塩川橋側道橋の補修について、現地調査の結果、早急に補修を実施する必要が生じたため、上部工架け替え詳細調査を追加する。 5. 工期延伸 工期を124日間延伸し、令和8年9月30日までとする。