

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月29日
契 約 業 者 名	アジア航測(株)山梨営業所
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市貢川本町7-20
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道管内道路附属物点検業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	道路附属物点検 1式、直接経費 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月21日
履 行 期 間 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	48,950,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 29,403,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	78,353,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 道路附属物点検 現地踏査、定期点検(詳細点検)、道路照明徒歩パトロール点検、点検調書作成(詳細点検)、報告書作成(詳細点検)について、数量精査(増)とする。また現地調査の結果、板厚や標識柱・路面境界の損傷状況をより詳細に調査する必要がある個所が増加したため、詳細調査を増工する。また案内標識の視認性を詳細に調査する必要がある個所が生じたため、案内標識視認性検査を追加する。また異常時点検の必要が生じたため、照明支柱基部異常時点検を追加する。 2. 工期延伸 上記の理由により工期を94日間延伸し、令和8年8月31日までとする。

[標準様式例7-2]

(第3回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月28日
契 約 業 者 名	アジア航測(株)山梨営業所
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市貢川本町7-20
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道管内道路附属物点検業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	標識設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月21日
履 行 期 間 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	78,353,000円(税込み)
変 更 金 額	+3,300,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	81,653,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 履行期間 履行期間は、第2回変更特記仕様書のとおりとする。 2. 標識設計 別途標識設置工事において、緊急に大型標識基礎の検討・設計を実施する必要が生じたため、案内標識設計を追加する。