

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 7 日
契 約 業 者 名	日本ハイウェイ・サービス (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町五丁目 1 番地
工 事 の 名 称	R 7・8・9 万世橋出張所管内道路清掃作業
工 事 場 所	万世橋出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	路面清掃 2, 9 7 4 k m 歩道清掃 2 0 2, 0 0 0 m ² 側溝清掃 2, 7 0 0 m 管渠清掃 6, 8 0 0 m 雑作業 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 6, 2 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 6, 2 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※インフレスライドによる変更 (増額¥2, 156, 000. -) ※雑工の数量変更 (減額¥2, 156, 000. -) 1. 雑工 (R 8 年度及び R 9 年度) ・現地調査の結果、塵埃運搬については数量精査 (減) を行う。 ・現地調査の結果、処分費 A 塵埃土砂については数量精査 (減) を行う。 ・現地調査の結果、処分費 B 汚泥 (側溝・管渠) については数量精査 (減) を行う。 2. 工期 ・工期は元設計とおりとする。