

篠崎公園地区高台まちづくり 事業及び工事説明会

【開催日時】

令和8年8月7日(金) 午後7時～

令和8年8月8日(土) 午前11時～

本日のご説明内容

- 1 説明会の開催にあたってのご挨拶
- 2 関係機関紹介
- 3 篠崎公園地区における高台まちづくり
 - 1) 事業内容と事業範囲
 - 2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状
 - 3) 今後の事業スケジュール
 - 4) 令和7年度から現在(令和8年8月)までの
工事実施状況
 - 5) 令和8年度の工事内容
- 4 質疑応答

2. 関係機関紹介

※令和7年6月説明会資料再掲

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 沿川整備課

公園事業

東京都 建設局
東部公園緑地事務所 事業推進課

土地区画整理事業

江戸川区 土木部
区画整理課

街路事業

江戸川区 土木部
街路橋梁課

緑地事業

江戸川区 環境部
水とみどりの課
公園整備課

3. 篠崎公園地区における高台まちづくり

今回の説明会について

対象範囲

事業説明会

【対象】 権利者＋高台まちづくり周辺住民

【参加】 国土交通省、東京都、江戸川区

【内容】 1)事業内容と範囲について
2)各年度の工事実施内容について
3)工事説明会について など

工事説明会

【対象】 各工事周辺住民

【参加】 各事業者＋施工業者

【内容】 1)工事スケジュールと工事内容について
2)仮設計画(仮囲い＋交通規制) など

3. 篠崎公園地区における高台まちづくり

1) 事業内容と事業範囲

①事業箇所 ②各事業の実施範囲 ③各事業の事業内容

2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

①盛土範囲と盛土形状 ②盛土イメージ

3) 今後の事業スケジュール

①完成までのスケジュール ②盛土工事の進め方

4) 令和7年度から現在(令和8年8月)までの工事実施状況

①高規格堤防整備事業 ②公園事業 ③土地区画整理事業 ④街路事業

5) 令和8年度の工事内容

①令和8年度の工事範囲(予定) ②工事スケジュール(予定)


③工事中の通行ルートと安全対策 ④工事中の配慮事項等

⑤高規格堤防整備事業 ⑥公園事業

1) 事業内容と事業範囲

※令和7年6月説明会資料再掲

①事業箇所



1) 事業内容と事業範囲

※令和7年6月説明会資料再掲

②各事業の実施範囲(国・東京都・江戸川区)



1) 事業内容と事業範囲

※令和7年6月説明会資料再掲

③各事業の事業内容


高規格堤防整備事業

公園事業

土地区画整理事業

街路事業


緑地事業



2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

※令和7年6月説明会資料再掲


①盛土範囲と盛土形状



【高規格堤防整備事業内容】

- 事業箇所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
(江戸川右岸11.5km付近)
- 整備延長 : 約420m
- 堤防幅 : 約150m
- 盛土面積 : 約6.4ha
- 事業期間 : 平成28年度～令和14年度予定

【断面図(イメージ)】



2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

※令和7年6月説明会資料再掲

②盛土イメージ



※篠崎公園整備のイメージ図ではありません。
※盛土に公園を再整備していきます。

3) 今後の事業スケジュール

※令和7年6月説明会資料再掲
(一部表現を修正)

①完成までのスケジュール

■事業着手(協定締結)から完成までの流れ(予定)


事業	役割	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
高規格堤防盛土	国																				
公園事業	都																				
土地区画整理事業	区																				
街路事業等	区																				
緑地事業	区																				

- ◆ 篠崎公園地区での「まちづくり」と一体となった高規格堤防整備については、事業範囲内にお住まいの方々への移転や仮住まい期間のご負担を極力軽減出来るよう事業範囲を複数に分割した段階的な整備を実施させて頂いております。
- ◆ これまで高規格堤防整備事業などによる盛土工事や、公園事業、土地区画整理事業、街路事業に着手させて頂いておりますが、**令和8年度以降も高台まちづくり**の工事を継続していきます。
- ◆ 篠崎公園地区全体としては**令和17年度末頃の完成**を目指しています。


3) 今後の事業スケジュール

※令和7年6月説明会資料再掲

②盛土工事の進め方




4)令和7年度から現在(令和8年8月)までの工事实施状況(全体)




4)令和7年度から現在(令和8年8月)までの工事実施状況

①高規格堤防整備事業(盛土工事)




4)令和7年度から現在(令和8年8月)までの工事実施状況

①高規格堤防整備事業(盛土工事)



4)令和7年度から現在(令和8年8月)までの工事实施状況

②公園事業(既存建物解体等)



0号トイレ



解体前
令和7年7月29日



解体後
令和8年1月30日

ナイター受付所




解体前
令和7年8月27日




解体後
令和8年1月30日

4)令和7年度から現在(令和8年8月)までの工事实施状況

②公園事業(遊具広場移設)



サービスセンター東側 遊具広場





和風広場




4)令和7年度から現在(令和8年8月)までの工事実施状況

④街路事業(北側坂路 盛土工事)



4)令和7年度から現在(令和8年8月)までの工事実施状況

④街路事業(北側坂路 舗装工事)



施工前
令和7年6月2日



施工後
令和8年5月19日

5) 令和8年度の工事内容(全体)

①令和8年度の工事範囲(予定)

街路事業に関する北側坂路工事(区)【完了】

江戸川河川敷

箱型トンネル設置工事(地盤改良工事他)(国)

盛土工事(国)【完了】

北篠崎二丁目

切土工事(国)【完了】

浅間幼稚園

妙勝寺

浅間神社

盛土範囲

はなの広場<閉鎖中>

公園盛土工事(都)

地盤改良工事(国)

篠崎第二小

区画道路・ライフライン工事(区)

公園駐車場
<供用中>

篠崎公園

仮設道路
<供用中>

凡 例

	国土交通省施工
	東京都施工
	江戸川区施工
	過年度施工済

5) 令和8年度の工事内容(全体)


②工事スケジュール(予定)

工事主体		工事内容	令和7年度		令和8年度				令和9年度			
			10月~12月	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月
共同事業者	東京都 (公園事業)	公園盛土工事										
	江戸川区 (土地区画整理事業)	区画道路・ライフライン整備工事										
	江戸川区 (街路事業)	坂路工事(国・区)										
	国土交通省 (高規格堤防整備事業)	盛土工事										
		地盤改良工事										
		箱型トンネル設置工事										

※ 令和8年度以降の工事スケジュールについては、現在調整中のため変更になる可能性があります。

5) 令和8年度の工事内容(全体)

③工事中の通行ルートと安全対策



- ・工事期間中、一般車両・歩行者の安全を確保するため、交通誘導員を配置します。
- ・工事範囲においては、やむを得ず一時的に歩行者等の通行止めが生じる時がありますが、可能な限り通行を確保するように努めます。
- ・工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

5) 令和8年度の工事内容(全体)

④工事中の配慮事項等

◎振動、騒音、粉塵の防止に配慮し、防音シートの設置、低騒音型建設機械の使用及び防塵吹付や散水等を行います。

◎工事用車両が場外へ搬出した際に、道路を土砂等で汚した場合は清掃を行います。



粉塵防止吹付



散水状況




低騒音型ステッカー

◎車両の前面ガラス部に下図のプレートを表示し、当工事の関係者であることを明確にします。



5) 令和8年度の工事内容(国)

⑤高規格堤防整備事業 令和8年度工事予定



◆ A地区の南側区画において、地盤改良工事を行います。

◆ 工期 令和8年8月3日～令和9年2月26日

◆ 作業時間 8:00～18:00
(土曜、日曜日、祝日は原則休工)

※ただし、作業の区切りにより多少の延長や、
熱中症対策等により、作業時間が前後する場合があります。
また、緊急(大雨等)の際、現場作業を行う場合があります。

工事中の問合せ先等

◎工 事 件 名 R7江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連他工事


◎発 注 者 国土交通省 江戸川河川事務所
(担当) 江戸川河口出張所 電話番号 03-3679-1460

◎受 注 者 金杉建設株式会社
現場代理人(讃岐)・監理技術者(田中)
電話番号 048-737-6211

※箱型トンネル設置工事については、別途回覧等でお知らせします。

5) 令和8年度の工事内容(東京都)

⑥公園事業 令和8年度工事予定



- ◆ 高規格堤防区域より西側の公園区域の一部について、令和8年度から盛土工事に着手します。
- ◆ 工期 令和8年6月9日～同年12月15日
- ◆ 作業時間 9:00～18:00
(土曜、日曜日、祝日は原則休工)

工事中の問合せ先等

◎工 事 件 名 篠崎公園A地区造成工事その2

◎発 注 者 東京都 東部公園緑地事務所
(担当) 事業推進課 電話番号 03-3821-7334

◎受 注 者 マルト建設株式会社
現場代理人・監理技術者(西村)
電話番号 03-3311-2191

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 沿川整備課
04-7125-8112

公園事業

東京都 建設局
東部公園緑地事務所 事業推進課
03-3821-7334

土地区画整理事業

江戸川区 土木部
区画整理課
03-5664-2616

街路事業

江戸川区 土木部
街路橋梁課
03-5662-8423

緑地事業

江戸川区 環境部
水とみどりの課
03-5662-8393
公園整備課
03-5662-1174