

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	鈴縫工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	日立市城南町 1 - 1 1 - 3 1
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 日立国道管内維持工事
工 事 場 所	日立国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	巡視巡回工 1 式 舗装補修工 1 式 除草工 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 7 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

道路維持【令和7年度】
巡視・巡回工
1. 道路巡回工
現地調査及び精査の結果、以下のとおり変更する。
1) 新規追加：通常巡回(2)・(3)
2) 削 除：通常巡回
舗装工
2. 切削オーバーレイ工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 数量(増)：切削オーバーレイ【夜間】
2) 数量(減)：殻運搬(路面切削)(1)【夜間】、殻運搬(路面切削)(2)、殻処分
3. アスファルト舗装補修工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 新規追加：ベグング(1)-2
2) 削 除：ベグング(1)・(2)
3) 数量(減)：殻運搬、殻処分
区画線工
4. 区画線工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 新規追加：溶融式区画線(2)～(6)、高視認性区画線、区画線消去
2) 数量(増)：溶融式区画線
除草工
5. 道路除草工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 数量(減)：道路除草(複合)(1)・(2)、処分費
応急処理工
6. 応急処理作業工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 新規追加：応急処理(A)-2、応急処理(B)-2
2) 削 除：応急処理(A)、応急処理(B)、応急処理(C)
仮設工
7. 交通管理工
現地調査及び精査の結果、以下のとおり変更する。
1) 数量(増)：交通誘導警備員(A)昼間・(B)昼間
2) 数量(減)：交通誘導警備員(A)夜間・(B)夜間
共通仮設費
8. 技術管理費
協議の結果、以下のとおり変更する。
1) 新規追加：施工調査費
9. 営繕費
協議の結果、以下のとおり変更する。
1) 新規追加：快適トイレ
現場管理費
10. 熱中症対策
熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。
【熱中症補正率】0.20
工期
11. 工期
工期の変更は行わず、令和9年3月31日までとする。