

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 2 月 2 4 日                                           |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 千本杉                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 茨城県那珂市菅谷 6 0 5 - 2 1                                       |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 ・ R 8 鹿嶋国道管内緑地管理工事                                     |
| 工 事 場 所                             | 鹿嶋国道出張所管内                                                  |
| 工 事 種 別                             | 造園工事                                                       |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 中・低木剪定 1 式<br>高木剪定 1 式<br>寄植剪定 1 式<br>除草工 1 式<br>応急処理工 1 式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 4 月 1 日                                             |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 2 月 2 8 日                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 2 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                |
| 変 更 金 額                             | + 1 1 , 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7 4 , 4 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>変 更 理 由</p> | <p>道路維持〔令和7年度〕</p> <p>1. 植栽維持工</p> <p>現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。</p> <p>(1) 樹木・芝生管理工</p> <p>1)数量(増)：高木剪定(3)、(4)、寄植剪定(1)、処分費(1)</p> <p>2)数量(減)：高木剪定(1)、(2)</p> <p>3)削除：高木剪定(5)、(6)、(7)、(8)</p> <p>2. 除草工</p> <p>現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。</p> <p>(1) 道路除草工</p> <p>1)数量(増)：道路除草(複合)(1)、処分費(2)</p> <p>2)削除：道路除草(複合)(2)、除草(伐根除草)(1)、(2)、(3)、処分費(3)</p> <p>3. 応急処理工</p> <p>現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。</p> <p>(1) 応急処理作業工</p> <p>1)新規追加：応急作業(2)</p> <p>2)削除：応急作業</p> <p>4. 仮設工</p> <p>上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。</p> <p>(1) 交通管理工</p> <p>1)数量(増)：交通誘導警備員A昼間、交通誘導警備員B昼間</p> <p>5. 現場管理費</p> <p>熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。</p> <p>【熱中症補正率】 0.20</p> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|