

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 8 日
契 約 業 者 名	株木建設（株）茨城本店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市吉沢町 3 1 1 - 1
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 鹿嶋国道管内維持工事
工 事 場 所	鹿嶋国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 8 , 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	株木建設（株） 茨城本店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市吉沢町 3 1 1 - 1
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 鹿嶋国道管内維持工事
工 事 場 所	鹿嶋国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	巡視巡回工 1 式 舗装補修工 1 式 道路清掃溝 1 式 除草工 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 8 , 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 6 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 4 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

道路維持【令和7年度】
巡視・巡回工
1. 道路巡回工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：通常巡回(2)
2)削 除：通常巡回
舗装工
2. 切削オーバーレイ工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)削 除：切削オーバーレイ【夜間】、穀運搬(路面切削)(1)【夜間】、穀運搬(路面切削)(2)、穀処分
3. アスファルト舗装補修工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：パッチング(1)-2、パッチング(2)-2
2)削 除：パッチング(1)、パッチング(2)
3)数量(減)：穀運搬、穀処分
区画線工
4. 区画線工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)削 除：溶融式区画線
除草工
5. 道路除草工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(増)：道路除草工(複合)(1)、道路除草工(複合)(2)、処分費
応急処理工
6. 応急処理作業工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：応急処理(A)-2、応急処理(B)-2
2)削 除：応急処理(A)、応急処理(B)、応急処理(C)
仮設工
7. 交通管理工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(増)：交通誘導警備員(1)、交通誘導警備員(2)
2)削 除：交通誘導警備員(3)、交通誘導警備員(4)
共通仮設費
8. 運搬費
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)削 除：建設機械運搬費
9. 技術管理費
協議の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：施工調査費、遠隔臨場費
10. 営繕費
協議の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：快適トイレ
現場管理費
11. 運搬費
熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。
【熱中症補正率】 0.26
12. 工期
工期の変更は行わず、令和9年3月31日までとする。