

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 水庭農園
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市本宮町 5－8－6
工 事 の 名 称	R 7 R 8 日立国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	日立国道出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、日立国道出張所管内における緑地管理工事で樹木の剪定、除草等を 施工するとともに、異常気象時における迅速な応急処理を実施するものであ る。 中・低木剪定 1 式 高木剪定 1 式 寄植剪定 1 式 除草工 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 1 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8, 1 3 5, 0 0 0 円 (税込み)

変更理由	道路維持〔令和7 年度〕 1. 植栽維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 樹木・芝生管理工 1)数量(増)：中・低木剪定(1)、(2)、高木剪定(7)、寄植剪定(1)、(2)、処分費(1) 2)数量(減)：高木剪定(5)、(8) 3)削除：高木剪定(1)～(4) 2. 除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 道路除草工 1)数量(増)：道路除草(複合) 2)数量(減)：処分費(2)、除草(抜根除草)(1) 2)削除：除草(抜根除草)(2)、(3)、処分費(3) 3. 応急処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 応急処理工 1)新規追加：応急作業(2) 2)削除：応急作業 4. 仮設工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 (1) 交通管理工 1)数量(減)：交通誘導警備員A昼間、交通誘導警備員B昼間 5. 共通仮設費 快適トイレに要する費用を追加する。 新規追加：快適トイレ 6. 現場管理費 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】 0. 1 0
-----------------	---