

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	不二造園土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	土浦市佐野子 6 5 5
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 岩瀬国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	岩瀬国道出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	中・低木剪定 1 式 高木剪定 1 式 寄植剪定 1 式 除草工 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 7 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路維持「令和7年度」 1. 植栽維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 樹木・芝生管理工 1)数量(増): 中・低木剪定(2)・(4)、高木剪定(6)～(8)、寄植剪定(3)・(4) 2)数量(減): 中・低木剪定(1)・(3)、寄植剪定(1)、処分費 3)削除 : 高木剪定(1)～(5) 2. 除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 道路除草工 1)数量(増): 処分費 2)数量(減): 道路除草(複合) 3)削除 : 除草(抜根除草)(1)・(2) 3. 応急処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 (1) 応急処理作業工 1)新規追加: 応急作業(2) 2)削除 : 応急作業 4. 仮設工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 (1) 交通管理工 1)数量(増): 交通誘導警備員B昼間 2)数量(減): 交通誘導警備員A昼間 5. 共通仮設費 快適トイレを実施したので、以下のとおり追加する。 (1) 営繕費 1)新規追加: 快適トイレ 5. 現場管理費 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】 0. 0 6