

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	日本ロード・メンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	港区芝浦 4 - 1 7 - 4
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 日 立 ・ 岩 瀬 国 道 管 内 道 路 清 掃 作 業
工 事 場 所	日立国道出張所、岩瀬国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	路面清掃工 1 式 排水施設清掃工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 7 5 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	1. 路面清掃工 (R 7 年度分) ・ 現地精査による清掃数量の変更 ・ 処分方法の変更に伴う処分場までの回送距離の変更 ・ 人力による路面清掃の実施に伴う変更 数量 (減) : 路面清掃 (機械) 【日立管内】 ブラシ式リリフトダンプ 2. 5m3 級 : 路面清掃 (機械) 【岩瀬管内】 ブラシ式リリフトダンプ 2. 5m3 級 新規追加 : 人力清掃 【日立管内】 2. 排水施設清掃工 (R 7 年度分) ・ 現地精査による清掃数量の変更 数量 (増) : 側溝清掃 (機械) 【日立管内】 (2) 側溝清掃 (機械) 【岩瀬管内】 (3) 数量 (減) : 側溝清掃 (機械) 【日立管内】 (1) 、 (3) ~ (5) 管渠清掃 【日立管内】 (1) ~ (6) 枡清掃 【日立管内】 側溝清掃 (機械) 【岩瀬管内】 (1) 、 (2) 、 (4) 、 (5) 管渠清掃 【岩瀬管内】 (1) ~ (6) 枡清掃 【岩瀬管内】 3. 処分工 (R 7 年度分) ・ 路面清掃の塵埃の処分方法の変更 分別処分を産業廃棄物として処分 ・ 現地精査による塵埃および有機汚泥の数量の変更 数量 (減) : 分別費 処分費 (1) 【日立管内】 処分費 (1) 【岩瀬管内】 新規追加 : 処分費 (2) 【日立管内】 処分費 (2) 【岩瀬管内】 4. 仮設工 (令和 7 年度) ・ 現地精査の結果による数量の変更 数量 (増) : 交通誘導警備員 【日立管内】 数量 (減) : 交通誘導警備員 【岩瀬管内】