

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 5 月 1 1 日                              |
| 契 約 業 者 名                           | 東京システム特機 (株)                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区飯田橋 4 - 5 - 1 1 パール飯田橋ビル 1 階           |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 常陸河川国道管内 (道路) C C T V 設備他設置 (その 2) 工事     |
| 工 事 場 所                             | 茨城県日立市東滑川町地先外 4 箇所                            |
| 工 事 種 別                             | 通信設備工事                                        |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 下記のとおり                                        |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 4 月 6 日                                |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 1 月 2 0 日                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 5 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)                   |
| 変 更 金 額                             | + 6 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 6 , 4 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)                   |
| 変 更 理 由                             | 「令和 8 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更 |