

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 J 相武国道事務所管内防災検討他業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	防災検討業務 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 0 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 防災検討業務 1) 災害発生時の初動対応説明会内容検討を進めた結果、参加者に配布・説明する資料作成の必要が生じたため、各種防災計画の見直しの検討を増工する。 2) 「関東地方整備局 地下駐車場に関するガイドライン」に基づく八日町地下駐車場の浸水対策を検討の結果、地下駐車場内の対策に特化した防災業務計画の作成と現地訓練の実施が必要となったため、八日町地下駐車場防災対策検討を追加する。 3) 予防的通行止め区間での交通規制(通行止)計画検討の結果、令和7年度に追加指定された16号八王子BP区間の交通規制計画を新たに検討する必要が生じたため、冬期道路交通確保に係る検討を増工する。 4) 首都直下地震防災訓練(実動訓練)内容の検討を進めた結果、訓練内容を変更(実動→机上)することとなったため、災害対応の具体化検討を減工する。