

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 1 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント (株) 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1 - 8 - 9
業 務 の 名 称	R 7 国営昭和記念公園事務所施設設計他業務
業 務 場 所	国営昭和記念公園事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営昭和記念公園事務所管内における公園施設の実施設計および建築物の解体・移設設計等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7 , 2 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 1 , 5 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 便所給排水改修設計（女子トイレ検討追加）

花木園、立川口周辺及び西立川口エリアにおける女性用トイレの不足状況を踏まえた便所給排水改修設計を行う。

2. 昭島ロゲート解体設計（トイレ追加）

プールエリアの再整備に伴い、昭島ロゲートトイレの解体設計を追加する。

3. サイクリングロード（橋、計画検討）

（仮称）新やまぶき橋を新設するための河川協議資料作成及び橋梁予備設計を行う。また、プールエリアを無料区域とした場合のサイクリングロードの計画検討を行う。

4. 公園拡張区域の汚染土壌調査

公園拡張区域において、土対法に基づく区域指定解除を行うため、土対法12条の申請書を作成する。また、汚染土掘削除去量の低減を図るため、絞り込み調査・分析を行い、過年度未実施個所の鉛直磁気探査を行う。

5. 地中埋設管調査

園内全体の上水管埋設位置を把握するため電磁波探査を考慮しており、その有効性を確認するための調査を行う。

6. 国営東京臨海広域防災公園

来園者向けに国営公園を紹介するリーフレットとポスターを作成する。また、防災施設の見学コーナーの見学用窓が車椅子からだと見えない高さにあるため、車椅子対応にするための検討及び実施設計を行う。

7. 日本庭園池循環設備調査点検

日本庭園より漏水が発生している可能性が高いため、漏水調査を行う。また、水道量低減に向けた運用マニュアルを作成する。

8. 園内売店・レストラン給水管新設設計

レストハウス、売店など収益施設の給水管が老朽化しているため、給水管路新設設計を行う。

9. 上水道及び中水道漏水調査

上水道の漏水が多発しているため、園内全体の上水管漏水調査及び芝生広場汚水処理場の中水管の漏水調査を行う。

10. 工期

上記設計項目を追加・変更することから、令和8年12月15日まで工期延伸する。