

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) たけのうち電器
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 - 3 8 1
工 事 の 名 称	R 7 藤原ダム照明設備更新工事
工 事 場 所	群馬県利根郡みなかみ町夜後 2 6 藤原ダム管理支所
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	藤原ダム クレストゲート越流照明設備設置、変圧器盤設置の増工等による精査変更。
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	64,900,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,730,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	69,630,000円 (税込み)
変 更 理 由	藤原ダム クレストゲート越流照明設備設置、変圧器盤設置の増工等による精査変更を行ったため。