

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	白羽電気 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区南池袋四丁目 2 2 番 3 号
工 事 の 名 称	R 7 利根川ダム管内堤体照明設備更新工事
工 事 場 所	群馬県利根郡みなかみ町相俣 相俣ダム 外 1 箇所
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する『土木工事工事費積算要領及び基準の運用』等に 係る取扱いについて」による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	70,794,640円 (税込み)
変 更 金 額	+ 793,360円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	71,588,000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 4 月より適用する『土木工事工事費積算要領及び基準の運用』等に 係る取扱いについて」による積算基準の変更があったため。