

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年8月27日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R8国道18号事業監理業務
業務場所	長野国道事務所(長野市鶴賀字中堰145)
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道18号の改築業務(上田バイパス、坂城更埴バイパス(坂城町)、坂城更埴バイパス(延伸)、野尻IC関連)において効率的かつ確実な事業推進を図るため、測量・調査・設計業務委託等に対する指導 ・業務計画作成 1式 ・事業調整会議 1式 ・指揮・監督 1式 ・事業監理 1式 ・打合せ 1式
履行期間(自)	令和8年4月23日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	71,093,000 円(税込み)
変更金額	1,969,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	73,062,000 円(税込み)
変更理由	1. 事務所借り上げ費用 協議の結果、事務所借り上げ費用を計上するものである。 2. 履行期間 履行期間は当初のとおり、令和9年3月31日までとする。