

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月23日
契 約 業 者 名	望月測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-74
業 務 の 名 称	R7中部横断道道路台帳作成業務
業 務 場 所	山梨県南巨摩郡南部町福土地先から山梨県南巨摩郡南部町中野地先
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 アクセス道路(付図作成) 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年9月9日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,172,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,078,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,172,000円(税込み)
変 更 理 由	1) 精査の結果補助調書作成、補助調書作成(アクセス道路)を数量精査(増)、附図作成を数量精査(減)、附図作成(アクセス道路)を追加する。 2) 台帳作成に際し、管理境に関する資料作成の必要が生じたことから、用地測量を追加する。

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月19日
契 約 業 者 名	望月測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-74
業 務 の 名 称	R7中部横断道道路台帳作成業務
業 務 場 所	山梨県南巨摩郡南部町福土地先から山梨県南巨摩郡南部町中野地先
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	補助調書作成1式、補助調書作成(アクセス道路)1式、附図作成(アクセス道路)1式、用地測量1式
履 行 期 間 (自)	令和7年9月9日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,172,000円(税込み)
変 更 金 額	+(-)0円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,172,000円(税込み)
変 更 理 由	1) 精査の結果補助調書作成、補助調書作成(アクセス道路)を数量精査(増)、附図作成を数量精査(減)、附図作成(アクセス道路)を追加する。 2) 台帳作成に際し、管理境に関する資料作成の必要が生じたことから、用地測量を追加する。