

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月27日
契 約 業 者 名	国際航業株式会社 山梨営業所
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市上石田3丁目20番6号203
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道管内舗装点検・修繕設計業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 舗装点検・設計 1式 2. 詳細調査・補修設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年9月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,518,000円(税込み)
変 更 金 額	-
変 更 後 の 契 約 金 額	23,518,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 舗装点検・詳細調査 舗装点検の結果、路盤に損傷の疑いのある個所が見つかったことから、開削等による詳細調査を追加する。 2. 履行期間 上記理由により、警察協議を行う必要が生じたため、履行期間を90日間延期し、令和8年6月30日までとする。

[標準様式例7-2]

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月25日
契 約 業 者 名	国際航業株式会社 山梨営業所
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市上石田3丁目20番6号203
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道管内舗装点検・修繕設計業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 舗装点検・設計 1式 2. 詳細調査・補修設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年9月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,518,000円(税込み)
変 更 金 額	+2,255,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,773,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 舗装点検・設計 舗装点検において、追加調査が必要な箇所が確認されたため、数量精査(増)する。 2. 詳細調査・補修設計 過年度の舗装点検結果より、路盤に損傷の疑いのある個所が確認できたため、詳細調査・修繕設計を増工する。 3. 直接経費 上記内容の増工に伴い、安全管理費を増工し、直接経費について数量精査(増)する。

※(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。