

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年8月25日
契約業者	大川建設株式会社
契約業者の住所	群馬県桐生市新里町小林47番地
工事の名称	R7小滝川一号砂防堰堤工事
工事場所	栃木県日光市足尾町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	本工事は、庚申川の土砂洪水氾濫を抑制し、渡良瀬川流域の土砂災害に対する安全度向上を図るとともに、下流域を土砂災害から保全する。 砂防堰堤工 1式 法面工 1式 モルタル吹付 193m² コンクリート堰堤本体工 1式 堤体内仮排水路工 1式 共通仮設費 1式 準備費 1式 木根等処分費 1式
工期(自)	令和7年12月25日
工期(至)	令和9年3月19日
変更前の契約金額	129,668,000 円(税込み)
変更金額	6,380,000 円(税込み)
変更後の契約金額	136,048,000 円(税込み)
変更理由	1. 法面工 現地精査の結果、掘削法面の保護の必要が生じたため、モルタル吹付を追加増工する(増額) 2. コンクリート堰堤本体工 精査の結果、堤体内仮排水路工について精算(増額)する。 3. 準備費 現地精査の結果、支障木伐採の必要が生じたため、木根等処分費を追加増工する(増額) 4. 工期 支障木伐採の追加、モルタル吹付追加に必要な期間を考慮し、令和8年5月22日設計審査会に基づき、工期を200日延長し令和9年3月19日までとする。